




Sistema de Gerenciamento Predial
Desenvolvido no CIN - UFPE

Agata Giovana
Bruno Gabriel
Diogo Rodrigues

Flávia Vitória
Gryghor Camonni
Lucas Cabral

INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS


- Após o planejamento e prototipagem no Figma, iniciamos a construção das primeiras telas.
- As telas de login e tela inicial já estão em desenvolvimento.
- As implementações seguem fielmente o design aprovado, representando o início funcional do sistema.



GERENCIAMENTO DO PROJETO

ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO

- Metodologia ágil, com sprints de 1 a 2 semanas.
- Priorizações definidas no início de cada ciclo.
- Revisões ao final de cada sprint para análise de resultados e ajustes.



GERENCIAMENTO DO PROJETO

FERRAMENTAS UTILIZADAS

- **Notion:** controle de tarefas, organização e priorização.
- **GitHub:** versionamento e colaboração contínua.

Utilização destas ferramentas garante transparência e acompanhamento em tempo real do projeto.



RISCOS, ESCOPO, CUSTOS E USUÁRIOS

RISCOS

- Integração entre front-end e back-end sob alta demanda.
- Mitigação através de testes de carga e desempenho.
- Testes contínuos de responsividade, especialmente em mobile.

ESCOPO

- Funcionalidades principais:
 - Login de usuários
 - Gestão de ordens de serviço
 - Relatórios mensais
- Possibilidade de ajuste conforme feedback do cliente.
- Foco em usabilidade e atendimento às necessidades essenciais.

RISCOS, ESCOPO, CUSTOS E USUÁRIOS

CUSTOS

- Uso de ferramentas gratuitas ou de baixo custo: **React Native**, **Node.js**, **Docker**.
- Monitoramento da infraestrutura para garantir escalabilidade e eficiência financeira.
- Testes contínuos de responsividade, especialmente em mobile.

ENVOLVIMENTO DOS USUÁRIOS

- O professor e os monitores atuam como validadores principais, fornecendo feedback contínuo.
- Testes planejados com usuários-chave para garantir alinhamento com requisitos técnicos e acadêmicos.

**AGRADECEMOS
A ATENÇÃO!**